

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Добрянский детский сад № 16 «ПроУспех»

**Управленческий портфель  
«Повышение привлекательности  
образовательного процесса»**

**Интерактивная площадка «ПроУСПЕХ»  
как средство повышения эффективности  
коррекционно-развивающей работы  
обучающихся с ОВЗ**

Руководитель проекта:  
Пьянкова Ольга Федоровна,  
заведующий  
МБДОУ «ДДС № 16 «ПроУспех»

Добрянка, 2023

## Содержание

Паспорт проекта	3
Введение	4
Раздел 1. Общение положения	6
Раздел 2. Содержание проекта	7
Раздел 3. Этапы и контрольные точки	9
Раздел 4. Бюджет проекта	10
Раздел 5. Ключевые риски и возможности	11
Раздел 6. Перспективы развития проекта	11
Список используемой литературы	12
Приложения	13
Дорожная карта реализации проекта	

### Паспорт проекта

<b>Наименование проекта (полное):</b>	Интерактивная площадка «ПроУСПЕХ» как средство повышения эффективности коррекционно-развивающей работы обучающихся с ОВЗ		
<b>Наименование проекта (сокращенное):</b>	Интерактивная площадка «ПроУСПЕХ»		
<b>Управленческий портфель</b>	«Повышение привлекательности образовательного процесса»		
<b>Образовательная организация, адрес</b>	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Добрянский детский сад №16 «ПроУспех», Пермский край, г. Добрянка, ул. Жуковского, 22		
<b>Срок начала и окончания проекта</b>	07.11.2023 г. – 29.03.2024 г.		
<b>Руководитель проекта</b>	Пьянкова Ольга Федоровна, заведующий МБДОУ «ДДС № 16 «ПроУспех»		
<b>Список разработчиков проекта (регион, должность, место работы)</b>	Пермский край, г. Добрянка, МБДОУ «ДДС № 16 «ПроУспех» Пьянкова О.Ф., заведующий, Зайкова Е.В, заместитель заведующего, Адыхамова О.В., старший воспитатель, Рочева Е.М., педагог-психолог, Абрамова И.С., учитель-логопед, Атаманчук Н.А., воспитатель		
<b>Цель проекта</b>	Повысить эффективность коррекционно-развивающей работы обучающихся с ОВЗ через создание интерактивной площадки «ПроУСПЕХ»		
<b>Задачи проекта</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Создание интерактивной площадки «ПроУСПЕХ», оборудованной интерактивной песочницей «Алмаз» по 5 модулям: «ПроРазвитиеРечи», «ПроОкружающийМир», «ПроБезопасность», «ПроМатематику», «ПроПрофессии».</li> <li>Организация познавательно- коммуникативной деятельности обучающихся с ОВЗ.</li> <li>Вовлечение родителей в совместную образовательную деятельность в рамках интерактивной площадки.</li> </ol>		
<b>Показатели проекта и их значения по годам</b>	<b>Показатель</b>	<b>Базовое значение Ноябрь 2023 г.</b>	<b>Март 2024 г.</b>
	Доля обучающихся с ОВЗ с положительной динамикой познавательного развития	21%	35%
	Доля обучающихся с ОВЗ с положительной динамикой коммуникативных умений	27%	41%
	Доля родителей, вовлечённых в совместную образовательную деятельность	0%	100%
<b>Ожидаемые результаты проекта (описание модели</b>	1. Создана интерактивная площадка «ПроУСПЕХ» по 5 модулям: «ПроРазвитиеРечи», «ПроОкружающийМир», «ПроБезопасность», «ПроМатематику», «ПроПрофессии».		

<b>реализации)</b>	2. Организована познавательно- коммуникативная деятельность обучающихся с ОВЗ. 3. Организована совместная образовательная деятельность обучающихся с ОВЗ, родителей и педагогов.
<b>Риски</b>	Недостаточность финансирования Высокая стоимость на современное интерактивное оборудование
<b>Бюджет проекта</b>	780 000 руб., запрашиваемая сумма

## **ВВЕДЕНИЕ**

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 5 гласит: «...В целях реализации права каждого человека на образование, создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья...».

Особую актуальность в последнее время приобретает совершенствование условий и разработка эффективных технологий социализации и социально-культурной интеграции с социумом детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Внимание к проблемам детей с ОВЗ уделяется благодаря признанию того факта, что здоровье, интеллектуальное, эмоциональное, духовное и физическое развитие, социализация и усвоение культуры взаимосвязаны и взаимозависимы в жизни ребенка.

Таким образом, в образовательной организации необходимо создавать условия для достижения максимально возможного для каждого ребенка уровня общего развития, и формирование готовности к совместной деятельности.

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

*Наименование проекта* – Интерактивная площадка «ПроУСПЕХ» как средство повышения эффективности коррекционно-развивающей работы обучающихся с ОВЗ  
*Краткое наименование проекта* – Интерактивная площадка «ПроУСПЕХ»

*Предпосылки реализации проекта:*

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022;
- Национальный проект «Образование»;
- Региональный проект «Успех каждого ребенка». Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
- Имеется помещение в ДОУ, в котором можно оборудовать интерактивную площадку «ПроУСПЕХ».

Выявленные проблемы:

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с ОВЗ с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, поэтому необходимо обогатить среду оборудованием, которое стимулирует его познавательную и коммуникативную деятельность.

*Срок начала и окончания проекта:* 07.11.2023 г. – 30.03.2024 г.

*Руководитель проекта* – Пьянкова Ольга Федоровна, заведующий МБДОУ «ДДС № 16 «ПроУспех»

*Исполнители проекта* – воспитатели, специалисты МБДОУ «ДДС №16 «ПроУспех»

*Разработчики паспорта проекта* - Пьянкова О.Ф., заведующий, Зайкова Е.В, заместитель заведующего, Адыхамова О.В., старший воспитатель, Рочева Е.М., педагог-психолог, Абрамова И.С., учитель-логопед, Атаманчук Н.А., воспитатель.

## РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

*Цель проекта* - Повысить эффективность коррекционно-развивающей работы обучающихся с ОВЗ через создание интерактивной площадки «ПроУСПЕХ»

### *Показатели проекта и их значения*

1. Доля обучающихся с ОВЗ с положительной динамикой познавательного развития – основной показатель, его базовое значение – 21%, значение на окончание реализации – 35%.
2. Доля обучающихся с ОВЗ с положительной динамикой коммуникативных умений – основной показатель, его базовое значение – 27%, значение на окончание реализации – 41%.
3. Доля родителей, вовлечённых в совместную образовательную деятельность – основной показатель, его базовое значение – 0%, значение на окончание реализации – 100%

### *Результаты проекта:*

1. Создана интерактивная площадка «ПроУСПЕХ», оборудованная интерактивной песочницей «Алмаз». В комплект входит:
  - 1.1. Интерактивный стол - панель и ПО с играми и занятиями, превращающая пространство над песочницей в интерактивную поверхность;
  - 1.2. Программное обеспечение по 5 модулям: «ПроРазвитиеРечи», «ПроОкружающийМир», «ПроБезопасность», «ПроМатематику», «ПроПрофессии» - бесплатное обновление игр и техническая поддержка. Пожизненная гарантия на всё программное обеспечение;
  - 1.3. Методическое обеспечение - удобный формат обучения и сертификат производителя , онлайн поддержка методиста;
  - 1.4. Конструкция из МДФ - экологичный материал, лёгкий вес. Доступны разные варианты расцветок;
  - 1.5. Сертифицированный песок - песок не содержит абразивных материалов и полностью безопасен для детей, не пылит. Подтверждено сертификатом.
2. Организована познавательно- коммуникативная деятельность обучающихся с ОВЗ.
3. Организована совместная образовательная деятельность обучающихся с ОВЗ, родителей и педагогов.

### *Описание модели функционирования результатов проекта:*

Создана интерактивная площадка «ПроУСПЕХ», способствующая повышению эффективности коррекционно-развивающей работы обучающихся с ОВЗ.

Организовано использование данного ресурса для обучающихся старшего дошкольного возраста:

- главный корпус – 129 детей;
- первый корпус – 109 детей.

Материально-техническое оснащение и программно-методическое обеспечение интерактивной песочницы «Алмаз» позволят функционировать интерактивной площадке на протяжении 5 лет; охват составит 444 ребёнка.

Возможна трансляция итогов реализации проекта заинтересованным организациям и общественности.

### Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта (программы)
1	МБУК «ДГЦБС»	Рыженьких К.Ф., директор	Участие обучающихся с ОВЗ в мероприятиях.
2	МБУ ДПО «ИМЦ»	Близнецова Е.В, и.о. директора	Проведение обучающих мероприятий на базе детской развивающей площадки. Размещение инновационного опыта на сайте МБУ ДПО «ИМЦ»
3	МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Логос»	Семерикова Н.М., и.о. директора	Проведение обучающих мероприятий, направленных на социализацию обучающихся с ОВЗ

### Показатели реализации проекта и их значения

Показатель	Тип показателя	Базовое значение ноябрь 2023 г.	Период, год
			март 2024 г.
Доля обучающихся с ОВЗ с положительной динамикой познавательного развития	основной	21%	35%
Доля обучающихся с ОВЗ с положительной динамикой коммуникативных умений	основной	27%	41%
Доля родителей, вовлечённых в совместную образовательную деятельность	аналитический	0%	100%



### РАЗДЕЛ 3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

#### Контрольные точки проекта (КТ)

№ п/п	Название этапа	№ КТ <i>/от 2-до 6 в этапе /</i>	Название КТ	Дата /ДД.ММ.ГГ Г/ в <i>хронологическо й последовательности</i>	Результат
<b>2023 - 2024</b>					
1.	Подготовительный Ноябрь 2023 г.	КТ 1	Нормативно-правовые документы	Ноябрь 2023 г.	1. Приказ о создании рабочей группы 2. План реализации проекта
2.		КТ 2	Создание информационной среды по реализации проекта среди общественности	Ноябрь 2023 г.	Группа «ВКонтакте», сайт МБДОУ «ДДС № 16 «ПроУспех»
3.	Основной Декабрь 2023 – Март 2024	КТ 3	Приобретение интерактивной песочницы «Алмаз» с модулями: «ПроРазвитиеРечи», «ПроОкружающийМир», «ПроБезопасность», «ПроМатематику», «ПроПрофессии»	По мере поступления финансирования	Техническое оснащение интерактивной площадки «ПроУСПЕХ»
4.		КТ 4	Обучающий семинар-практикум	Декабрь 2023 г.	Обучение педагогов методам и приемам работы с интерактивной песочницей в рамках интерактивной площадки «ПроУСПЕХ»
5.		КТ 5	Организация образовательной деятельности с детьми, совместной образовательной деятельности	Январь-Март 2024 г.	Реализация образовательной деятельности с детьми, совместной образовательной деятельности
6.	Аналитический 25.03.2024 – 29.03.2024 г.	КТ 6	Изучение показателей проекта	Март 2024 г.	1. Доля обучающихся с ОВЗ с положительной динамикой познавательного развития – основной показатель, его базовое значение –

					21%, значение на окончание реализации – 35%. 2. Доля обучающихся с ОВЗ с положительной динамикой коммуникативных умений – 27%, значение на окончание реализации – 41%. 3. Доля родителей, вовлечённых в совместную образовательную деятельность, его базовое значение – 0%, значение на окончание реализации – 100%
7.		КТ 7	Видеоотчет о реализации проекта	Март 2024 г.	Информация в СМИ, на сайте МБУ ДПО «ИМЦ».

#### РАЗДЕЛ 4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

##### Бюджет проекта

№	Наименование статьи расхода	Цена за единицу	Количество	Общая стоимость	Источники финансирования
1	Приобретение «Интерактивной песочницы-стола»	750 000	1	750 000	Запрашиваемая сумма
2	Приобретение методического материала для интерактивной песочницы «Математика»	10 000	1	10 000	Запрашиваемая сумма
3	Приобретение методического материала для интерактивной песочницы «Профессии»	10 000	1	10 000	Запрашиваемая сумма
4	Приобретение методического материала для интерактивной песочницы «Безопасность»	10 000	1	10 000	Запрашиваемая сумма
	<b>Итого</b>			780 000	

## **РАЗДЕЛ 5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ**

Одним из рисков является недостаточность финансирования. Мероприятие по снижению риска: привлечение партнеров с целью увеличения объема внебюджетных средств.

Вторым риском является повышение стоимости на современное интерактивное оборудование. Мероприятие по снижению риска: поиск аналогов по более низкой цене.

## **РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА**

Функционирует интерактивная площадка «ПроУСПЕХ», способствующая повышению эффективности коррекционно-развивающей работы обучающихся с ОВЗ.

Организовано использование данного ресурса для обучающихся старшего дошкольного возраста:

- главный корпус – 129 детей;
- первый корпус – 109 детей.

Материально-техническое оснащение и программно-методическое обеспечение интерактивной песочницы «Алмаз» позволят функционировать интерактивной площадке на протяжении 5 лет; охват составит 444 ребёнка.

В 2024 – 2025 учебном году продолжится наполнение интерактивной площадки «ПроУСПЕХ» дополнительными модулями: «Экологика» и «Метеостанция».

Возможна трансляция итогов реализации проекта заинтересованным организациям и общественности.

### **Список использованной литературы**

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_140174/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/)
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (зарегистрировано Минюстом Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) (в ред. от 21 января 2019 г.)
3. Постановление Правительства Пермского края от 18 декабря 2019 г. № 952-п «Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии из бюджета Пермского края некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятий региональных проектов Пермского края в рамках национального проекта «Образование» - <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5900201912250002>

Дорожная карта реализации проекта

Задача	Мероприятие	XI	XII	I	II	III
1. Создание интерактивной площадки «ПроУСПЕХ», оборудованной интерактивной песочницей «Алмаз» по 5 модулям: «ПроРазвитиеРечи», «ПроОкружающийМир», «ПроБезопасность», «ПроМатематику», «ПроПрофессии».	Нормативно-правовые документы	▲				
	Создание информационной среды по реализации проекта среди общественности	▲				
	Приобретение интерактивного стола-песочницы, методического материала: «Математика», «Профессии», «Безопасность».		▲			
	Обучающий семинар-практикум		▲			
	Изучение показателей проекта					▲
	Видеоотчет о реализации проекта					▲
2. Организация познавательной-коммуникативной деятельности обучающихся с ОВЗ.	Реализация образовательной деятельности с детьми, совместной образовательной деятельности			▲	▲	▲
3. Вовлечение родителей в совместную образовательную деятельность в рамках интерактивной площадки.	Анализ участия родителей в проекте			▲		▲

